

Anexa 1.1

Minute sedinte saptamanale si rezumatul discutiilor din sedinte

- Minuta 46 a Sedintei saptamanale 36 din 05.12.12 si rezumatul discutiilor
- Minuta 47 a Sedintei saptamanale 37 din 12.12.12 si rezumatul discutiilor
- Minuta 48 a Sedintei lunare 8 din 12.12.12 si rezumatul discutiilor
- Minuta 49 a Sedintei saptamanale 38 din 19.12.12 si rezumatul discutiilor



G R O U P

MINUTA 46 A SEDINTEI SAPTAMANALE DE INSPECTIE Nr. 36 / 05.12.2012
PROIECT: Asistenta tehnica pentru supervizarea contractorilor de lucrari aferente Sistemului integrat de management al deseurilor din judetul Cluj
CONTRACT: Centru de management integrat al deseurilor in judetul Cluj

Cod:TAH-CJ-F26, nr.1 / 30.01.2012
 rev 01/30.01.2012

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD		Nr. inregistrare minuta in Registrul Intrari-Iesiri: 1472		05.12.2012	
Amplasament: Tulele Rosii		PERIOADA VIZATA: 26.11-02.12.2012		AGENDA:	
PARTICIPANTI, CONFORM LISTA DE PREZENTA ANEXATA:		Solutiionarea problemelor existente legate de reducerea ritmului de lucru pe santier din partea Antreprenorului (ASOCIEREA S.C. CONFORT SA; ATZWANGER SPA; S.C. LADURNER IMPIANTI S.R.L.; S.C. VEL SERVICE S.A.)			
Nr. crt. item	Subiect	Activitate	Responsabili	Data limita	Observatii
1	Solutiionarea problemelor existente legate de reducerea ritmului de lucru pe santier din partea Antreprenorului (ASOCIEREA S.C. CONFORT SA; ATZWANGER SPA; S.C. LADURNER IMPIANTI S.R.L.; S.C. VEL SERVICE S.A.)	In urma ritmului de lucru redus din santier, a intrerzierii constante fragmentata de inginer din partea Antreprenorului (ASOCIEREA S.C. CONFORT SA; ATZWANGER SPA; S.C. LADURNER IMPIANTI S.R.L.; S.C. VEL SERVICE S.A.) si in urma demararii procedurilor de inchiriere impotriva Liderului de Asociere S.C. CONFORT SA, s-a fost solicitata prezenta sediului de participare tuturor partilor implicate in proiect, inginer, inginer, Antreprenor (ASOCIEREA S.C. CONFORT SA; ATZWANGER SPA; S.C. LADURNER IMPIANTI S.R.L.; S.C. VEL SERVICE S.A.) si Administratorul Judiciar. Reprezentantii Liderului de Asociere - S.C. CONFORT SA, a declarat ca in prezent acesta nu mai poate sustine continuarea lucrarilor de executie conform prevederilor contractuale. Ca urmare, reprezentantii ATZWANGER SPA si S.C. LADURNER IMPIANTI S.R.L. si-au exprimat intentia de a prelua si finaliza conform legislatiei in vigoare obligatiile contractuale ale Liderului de Asociere. Administrativ Judiciar a precizat ca lund in considerare conditiile actuale, pana in data de 20.12.2012 va prezenta S.C. CONFORT SA, si tuturor partilor implicate conditiile de continuare a obligatiilor contractuale ale Liderului de Asociere sau dupa caz denuntarea contractului de executie. Totodata, reprezentantii Beneficiarului a solicitat din nou Antreprenorului prezentarea unui raport justificativ privind Devisul tehnicilor efectuate, prin care confirma utilizarea conform destinatiilor legale a avansului acordat de Beneficiar. Inginerul a solicitat Liderului de Asociere definirea proiectului diferent Fildu Galben afliat in intraziere - acesta a confirmat ca lucrarile de proiectare sunt in curs de finalizare urmand a se preda intr-un timp cat mai scurt.	Beneficiar, Inginer, Antreprenori si Administrator Judiciar.	20.12.2012	
2	Stadiul Lucrarilor	Nu s-au desfasurat lucrari in santier.	Antreprenor		Distribuit la toti participantii si companiile implicate in proiect, cu lista de






Elaborat: Ing. Miclaus Radu
 TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD,
 NOTA: RASPUNSUL TREBUIE SA SOSEASCA IN 48 DE ORE DE LA PRIMIREA MINUTEI SEDINTEI, ALTFEL CONTINUTUL ESTE CONSIDERAT ACCEPTAT.
 Anexa: Lista de prezenta cu semnatura

Următoarea întâlnire va avea loc în data de _____ ora _____ la sediul _____

Participanți la ședință: MICLAUS RAU - TAHAL
FLORIN CULEA - TAHAL
STEFANESCU IOAN - TAHAL
CORPOREAN CRISTINA - EPHC
MARINUS RICHU - EPAL
OCROTEALA CRISTIAN EPHC/BLON
BOGDAN AURELIA - C.F. CLUJ
Cretu Alexandra - C.F. Cluj
Alina Stefan - C.F. Cluj
ICHIOT CRISTINA - C.F. CLUJ
MATAMIR SIMONA - C.F. Cluj
MARIANO PATRU - C.F. Cluj - *Patru*
BAS CATALIN - CONFORT SA
ROBU ALEXANDRU - CONFORT SA *Robu*
SALLANA MIHELE - ATZWANGER / LABURNER *S*
BIGDARU ALI ALI ATZWANGER / LABURNER
ATZWANGER CHRISTOPH / ATZWANGER / LABURNER
LUCIAN BOJIN - ATZWANGER / LABURNER
CHRISTIAN WESER - CONFORT SA *Weser*
HOSCEU SILVESTRU - avocat EXPERT SPRL
MALMANUS - asoc. coord. EXPERT SPRL
POP VASILE - SCVASROM SRL DGJ - *Pop*

CONTRACT: Centrul de management integrat al deșeurilor în județul Cluj






LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA
SĂPTĂMĂNALĂ NR. 37 DIN 12.12.12

Nr. crt.	Numele și prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	MONTE DRAGOS	ING. RESIDENT	TAHAL	
2	STEFANESCU Ioana	T.L.	TAHAL	
3	Claudio Puskas	C. Cluj	Responsabil	
4	BOTEZAN ALEXANDRU	CJ Cluj	Rosp. Tehnic	
5	Bos Catalin	CONFORT		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

CONTRACT: Centrul de management integrat al deșeurilor în județul Cluj









LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA

LUNARĂ DII 12.12.12







Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	MONTE DRAGOS	MG. REZIDENT	TAHAL	
2	STEFĂNESCU Ioan	T.L.	TAHAL	
3	Claudia Ruxu	Resp. Tehnic	CT Cluj	
4	BOTEZAN ALEXANDRU	Resp. Tehnic	CS Cluj	
5	Bas Catalin	HANDGER PROIECT	CONFORT	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

CONTRACT: Centrul de management integrat al deșeurilor în județul Cluj

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA
SĂPTĂMĂNALĂ 28 DIN 19.12.2012

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Reprezentant al	Semnatura
1	MOIȘ DRAGOS	ING. REZIDENT	TAHAL	
2	STEFĂNESCU IOAN	T.L.	TAHAL	
3	RUTEU CLAUDIA	RESP. Tehnic	CJ Cluj	
4	BOTICAN ALEXANDRU	Resp. Tehnic	CJ Cluj	
5	DALL'ARA M	Inginer	ATI. Cluj	
6	ROBY ALEXANDRU	Inginer	Confert	
7	CHISA NICOLAE	P. G.	P-G	
8	MICLAUS RASU	ATL	TAHAL	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

LISTA DE PREZENTA LA SEDINTA din data 13.12.2012

Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Reprezentant al	Semnatura
1	Bogdan Aurelia	Coord. implementare	Beneficiarului	
2	Rotaru Gabriela	Responsabil tehnic	Beneficiarului	
3	Fried Emeric	Responsabil tehnic	Beneficiarului	
4	Stefanescu Ioan	Lider echipa	Inginer	
5	Miclaus Radu	Adjunct Lider echipa	Inginer	
6	Rogozan Cosmin	Inginer rezident	Inginer	
7	Dragan Aurel	Reprezentantul Antreprenorului	Antreprenor	
8	Bodea Soni	Inginer	Antreprenor	
9	Bejenariu Victor	Inginer	Antreprenor	
10	Ratiu Ioan	Inginer	Antreprenor	
11	Robu Alexandru	Inginer	Antreprenor	
12				
13				
14				
15				

TAHAL

G R O U P

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD

Amplasament: Tulele Rosie

PERIOADA VIZATA: 24.11.12-30.12.12

PARTICIPANTI,
CONFORM LISTA DE
PREZENTA ANEXATA:

BENEFICIAR

Nume si prenume:

Funcția:

1	MARIANA RATIU	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
2	BOGDAN AURELIA	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
3	CRETU ALEXANDRU	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
4	ILIESCU STEFAN	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
5	SCHIOP CRISTINA	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
6	TATOMIR SIMONA	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
7	STEFANESCU IOAN	TAHAL
8	FLORIN CULEA	TAHAL
9	MICLAUS RADU	TAHAL
10	CORDODEAN CRISTINA	EPMC
11	MARIUS BAICAN	EPMC
12	OCROTEALA CRISTIAN	CONFORT
13	CARAMAN LUCIAN	CONFORT
14	BAS CATALIN	CONFORT
15	ROBU ALEXANDRU	CONFORT/EXPERT SPRL
16	HOSZU SILVESTRU	VASROM
17	POP VASILE	EXPERT SPRL
18	MOT MARIUS	EXPERT SPRL

INGINER

SPRUIJ
MANAGERIAL

ANTREPRENOR

ADMINISTRATOR
JUDICIAR**MINUTA 35 A SEDINTEI SAPTAMANALE DE INSPECTIE NR. 29 DIN 05.12.2012**PROIECT: Asistența tehnică pentru supervizarea contractorilor de lucrări aferente
Sistemului integrat de management al deseurilor din județul Cluj
CONTRACT: Construcția a 3 stații de transfer în județul ClujNr. înregistrarea minuta în
Registrul Intranț-Iesiri: 1471

05.12.2012

Cod:TAHAL-CJ-F25, ed.17
30.01.2012
rev.2/16.01.2012**AGENDA:**Soluționarea problemelor existente legate de reducerea ritmului de
lucru pe șantier din partea S.C. CONFORT S.A.

Nr. crt.	Subiect	Activitate	Responsabili	Data limita	Observatii
1	Soluționarea problemelor existente legate de reducerea ritmului de lucru pe santiere din partea S.C. CONFORT S.A.	<p>In urma ritmului de lucru redus din santierul din Gherța, Mihai Vișazu și Tuedin, a intrerzierilor constante înregistrate de Inginer din partea Antreprenorului S.C. CONFORT S.A. și în urma demarării procedurilor de insolvență împotriva S.C. CONFORT S.A., a fost solicitată prezenta actiunii cu participarea tuturor partilor implicate - Beneficiar, Inginer, Antreprenor, Subcontractant și Administrator Judiciar.</p> <p>Reprezentantul Antreprenorului a declarat ca în prezent S.C. CONFORT S.A. nu mai poate susține continuarea lucrărilor de execuție conform prevederilor contractuale.</p> <p>Ca urmare, reprezentantul Subcontractantului licențiar de execuție de pe santierul din Gherța și-a exprimat intenția de a prelua și finaliza conform legislației în vigoare obligațiile contractuale ale Antreprenorului, în scris notificat anterior și de Subcontractantului licențiar de execuție de pe santierul din Mihai Vișazu și Gherța.</p> <p>Administratorul Judiciar a procedat ca fiind în considerare condițiile actuale, până la data de 28.12.2012 va prezenta S.C. CONFORT S.A. și tuturor partilor implicate condițiile de continuare a obligațiilor contractuale ale Antreprenorului sau după caz demnitatea contractantului de execuție.</p> <p>Totodată, reprezentantul Beneficiarului a solicitat din nou Antreprenorului prezentarea unui raport justificativ privind Devizul cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat de Beneficiar.</p>	Beneficiar, Inginer, Antreprenor, Subcontractant și Administrator Judiciar.	20.12.2012	
2	Stadiul Lucrărilor	<p>Heodiu - nu s-au desfășurat lucrări în santier,</p> <p>Mihai Vișazu - nu s-au desfășurat lucrări în santier,</p> <p>Gherța - nu s-au desfășurat lucrări în santier.</p>	Antreprenor		

Elaborat: ing. Mădălin Radu
TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.

NOTA:
RĂSPUNSUL TREBUIE SĂ SOSEASCĂ ÎN 48 DE ORE DE LA PRIMIREA MINUTEI SEDINTEI, ALTFEL CONȚINUTUL ESTE CONSIDERAT ACCEPTAT.

Anexe: Lista de prezenta cu semnături

Distribuit la toți participanții și companiile implicate în proiect, cu Lista de distribuție - cod TAH-CJ-F10.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de _____ ora _____ la sediul _____

Participanți la ședința: MICLAUŢ RĂU - TAHAL
FLORIN CULEA - TAHAL
STEFĂNESCU IOAN - TAHAL
CORPOBANT CRISTINA - EPHC
MARIUS ANILIN - EPHC
OCROTEALA CRISTIAN EPHC/BLOM
BODAN AURELIA - C.F. CLUJ
Cristo Alexandru - C.F. CLUJ
Roman Stefan - C.F. CLUJ
ICHIOP CRISTINA - C.F. CLUJ
PATRIK DRONK - C.F. CLUJ
MARIANA PATRU - C.F. CLUJ
BAS CATALIN - CONFORT SA
Radu ALEXANDRU - CONFORT SA
DALIANA MICHES - ATZWERG / LABURNER
BIOBARDU ALI OLIU ATZWERGER / LABURNER
ATZWERGER CHRISTOPH / ATZWERGER / LABURNER
LUCIAN BAJIN - ATZWERGER / LABURNER
CAROLINA WERTH - ATZWERGER / LABURNER
HORCEA SILVESTRU - avocat EXPERT SPRL
MOL MARIUS - avocat EXPERT SPRL
Pop VALIC - SCVASTRAM SRL DGJ - Rm